
	
	УТВЕРЖДЕН

Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 № 24)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ[footnoteRef:1] [1: ] 

«Развитие культуры»
ЗА 9 месяцев 2025 г.  
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	Цель: Сохранение культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом.

	1.1
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	возрастание
	процентов
	100
	-
	100
	-
	Выполнено в полном объеме

	1.2
	Условия
для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	возрастание
	процентов
	110
	-
	110
	-
	Выполнено в полном объеме

	1.3
	Число посещений культурных мероприятий
	возрастание
	единиц
	1043647
	-
	1367208
	-
	Мероприятия в процессе реализации


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной)  программы
	Наименование муниципальной  (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), 
в том числе:
	
367 621,8
	330497,3
	330497,3
	323265,7
	
259427,0
	78,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	328 536,1
	330497,3
	330497,3
	323265,7
	230289,9
	69,7
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	383,4
	383,4
	383,4
	383,4
	383,4
	100
	В полном объеме

	- Областной бюджет
	3 279,4
	3 279,4
	3 279,4
	3 279,3
	3 279,3
	100
	В полном объеме

	- Местный бюджет
	324 873,3
	326834,5
	326834,5
	323265,7
	226627,2
	69,3
	

	Внебюджетные источники
	39 085,7
	
	
	
	29137,1
	74,5
	

	Муниципальный проект «Развитие культуры» по региональному проекту «Развитие культуры» (всего), в том числе: Мероприятия в процессе реализации
	4 477,4
	4 477,4
	4 477,4
	4 477,2
	4 477,2
	100
	В полном объеме

	Местный бюджет (всего), в том числе:
	4 477,4
	4 477,4
	4 477,4
	4 477,2
	4 477,2
	100
	В полном объеме

	межбюджетные трансферты, предоставляемые из:
	3 662,8
	3 662,8
	3 662,8
	3 662,7
	3 662,7
	100
	В полном объеме

	федерального бюджета
	383,4
	383,4
	383,4
	383,4
	383,4
	100
	В полном объеме

	областного бюджета
	3 279,4
	3 279,4
	3 279,4
	3279,3
	3279,3
	100
	В полном объеме

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»  (всего), в том числе:
	307 458,2
	270543,0
	270543,0
	270543,0
	
213698,8
	
79,0
	Мероприятия в процессе реализации

	Местный бюджет (всего), в том числе:
	268 372,5
	270543,0
	270543,0
	270543,0
	184561,7
	68,2
	Мероприятия в процессе реализации

	межбюджетные трансферты, предоставляемые из:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	39 085,7
	
	
	
	29137,1
	74,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе:
	55 686,2
	55476,9
	55476,9
	52722,7
	41251,0
	74,1
	Мероприятия в процессе реализации

	Местный бюджет (всего), в том числе:
	55 686,2
	55476,9
	55476,9
	52722,7
	41251,0
	74,1
	Мероприятия в процессе реализации

	межбюджетные трансферты, предоставляемые из:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	



5. Дополнительная информация
	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы9

	




Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН

Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 № 24)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Создание условий для развития культуры»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых  учреждений»

	1.1
	Увеличение численности участников клубных формирований 
	возрастание
	человек
	3460
	-
	3970
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	1.2
	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ
	возрастание
	единиц
	439610
	-
	627048
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	2.
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек»

	
2.1.
	Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей
	возрастание
	процент
	10
	-
	10
	-
	Выполнено в полном объеме

	2.2.
	Количество посещений библиотек на 1 человека в год.
	возрастание
	единиц
	4,3
	-
	2,7
	-
	Показатель перевыполнен в связи с повышенным спросом библиотечной информации

	2.3.
	Число посещений библиотек
	возрастание
	единиц
	546578
	-
	697374
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	3.
	Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея»

	3.1.
	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда
	возрастание
	процент
	100
	-
	100
	-
	Выполнено в полном объеме

	3.2.
	Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
	возрастание
	процент
	10,5
	-
	11,5
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	3.3.
	Число посещений музеев 
	возрастание
	единиц
	14715
	-
	24300
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	4.
	Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования  детей»

	4.1.
	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
	возрастание
	процент
	13,5
	-
	12,3
	-
	В связи с ростом востребованности в дополнительном образовании

	4.2.
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ 
	возрастание
	единиц
	42744
	-
	18486
	-
	Показатель перевыполнен в связи с повышенным интересом к мероприятиям учреждений дополнительного образования, их высоком уровне проведения и организации

	5.
	Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия»

	5.1
	Количество культурно - досуговых мероприятий.
	возрастание
	единиц
	1174
	
	1792
	
	Мероприятия в процессе реализации

	6.
	Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры»

	6.1.
	Количество муниципальных учреждений, в которых произведен ремонт нарастающим итогом
	возрастание
	единиц
	7
	-
	7
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	7.
	Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры»

	7.1.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
	возрастание
	единиц
	6
	-
	6
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	8.
	Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры»

	8.1.
	Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспеченных антитеррористической безопасностью
	возрастание
	единиц
	11
	-
	11
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	9.
	Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений»

	9.1.
	Количество учреждений, помещения которых находятся в многоквартирных домах
	возрастание
	единиц
	2
	-
	2
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	10.
	Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры»

	10.1
	Количество учреждений, которым требуется определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры
	возрастание
	единиц
	6
	-
	6
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории»

	11.1
	Площадь обрабатываемой территории
	возрастание
	Квадратные метры
	51164,0
	-
	51164,0
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования»

	12.1
	Выполнено техническое присоединение газоиспользующего оборудования
	возрастание
	единиц
	1
	-
	1
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори»

	13.1
	Количество мероприятий
	возрастание
	единиц
	1
	-
	1
	-
	Показатель выполнен в полном объеме







3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых  учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.  «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно -досуговыми учреждениями»
	единиц
	5
	3
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.)
 (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.)
	-
	

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	31.01.2025

	31.01.2025

	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий»
	-
	-
	-
	15.04.2025
15.07.2025
15.10.2025

	15.04.202515.07.2025

	
15.10.2025

	
	
	В процессе реализации

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными культурно -досуговыми учреждениями  города Батайска»
	-
	-
	-
	28.11.2025

	
	28.11.2025

	
	
	В процессе реализации

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» 
	-
	-
	-
	30.12.2025

	
	30.12.2025

	
	
	В процессе реализации

	2.
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.   «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками»
	единиц
	1
	2
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.)
	
	

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	31.01.2025

	31.01.2025
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания»
	-
	-
	-
	15.04.2025
15.07.2025
15.10.2025

	15.04.202515.07.2025

	15.10.2025

	
	
	В процессе реализации

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками города Батайска»
	-
	-
	-
	28.11.2025

	
	28.11.2025

	
	
	В процессе реализации

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» 
	-
	-
	-
	30.12.2025

	
	30.12.2025

	
	
	В процессе реализации

	3.
	Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1.  «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем»
	единиц
	1
	1
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.)
	
	

	3.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	31.01.2025

	31.01.2025
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	3.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания»
	-
	-
	-
	15.04.2025
15.07.2025
15.10.2025

	15.04.202515.07.2025

	15.10.2025

	
	
	В процессе реализации

	3.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным музеем города Батайска»

	-
	-
	-
	28.11.2025

	
	28.11.2025

	
	
	В процессе реализации

	3.5
	Контрольная точка 3.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» 

	-
	-
	-
	30.12.2025

	
	30.12.2025

	
	
	В процессе реализации

	4
	Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования  детей»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования»
	единиц
	4
	2
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальника Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор  Кириченко С.Б.)
	
	

	4.2.
	Контрольная точка 4.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	31.01.2025

	31.01.2025
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	4.3.
	Контрольная точка 4.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий»
	-
	-
	-
	15.04.2025
15.07.2025
15.10.2025
	15.04.202515.07.2025

	15.10.2025
	
	
	В процессе реализации

	4.4.
	Контрольная точка 4.1.3. «Предоставлены предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями  дополнительного образования, подведомственными Управлению культуры города Батайска»
	-
	-
	-
	28.11.2025

	
	28.11.2025

	
	
	В процессе реализации

	4.5.
	Контрольная точка 4.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме»
	-
	-
	-
	30.12.2025

	
	30.12.2025

	
	
	В процессе реализации

	5
	Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5.1. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» 
	единиц
	3
	8
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.)
	
	

	5.2.
	Контрольная точка 5.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	-
	-
	09.01.2025
05.05.2025
22.09.2025
01.12.2025
	09.01.2025
05.05.202522.09.2025

	01.12.2025
	
	
	В процессе реализации

	5.3.
	Контрольная точка 5.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными  учреждениями»
	-
	-
	-
	15.01.2025
09.05.2025
28.09.2025
17.12.2025
	15.01.2025
09.05.202525.09.2025

	17.12.2025
	
	
	В процессе реализации

	5.4.
	Контрольная точка 5.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены»
	-
	-
	-
	30.12.2025

	
	30.12.2025

	
	
	В процессе реализации

	5.5.
	Контрольная точка 5.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	30.12.2025

	
	30.12.2025

	
	
	В процессе реализации

	6
	Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры»

	6.1.
	Мероприятие (результат) 6.1. «Проведен капитальный или текущий ремонт» 
	единиц
	7
	7
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	

	6.2.
	Контрольная точка 6.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	-
	-
	15.01.2025

	10.03.2025
	
	
	-
	На проведение капитального ремонта кровли МБУК «ЦБС» выделены дополнительные ассигнования в феврале 2025 г.

	6.3.
	Контрольная точка 6.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	15.03.2025

	24.04.2025
	
	
	Протокол 
	

	6.4.
	Контрольная точка 6.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны»
	-
	-
	-
	30.09.2025

	
	30.12.2025

	
	
	

	6.5.
	Контрольная точка 6.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	09.10.2025

	
	30.12.2025

	
	
	

	7
	Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры»

	7.1.
	Мероприятие (результат) 7.1.  «Приобретены основные средства» 
	единиц
	4
	6
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	

	7.2.
	Контрольная точка 7.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги»
	-
	-
	-
	15.03.2025
15.06.2025
15.09.2025
	
	
	
	
	В 2025 году средства на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры не предусмотрены

	7.3.
	Контрольная точка 7.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	30.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	
	
	
	
	

	7.4.
	Контрольная точка 7.1.3. «Товар поставлен, акты подписаны»
	-
	-
	-
	30.05.2025
30.08.2025
30.11.2025
	
	
	
	
	

	7.5.
	Контрольная точка 7.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	09.06.2025
09.09.2025
09.12.2025
	
	
	
	
	

	8
	Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры»

	8.1.
	Мероприятие (результат) 8.1. «Проведены антитеррористические мероприятия» 
	единиц
	11
	11
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	

	8.2.
	Контрольная точка 8.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги»
	-
	-
	-
	15.03.2025
15.06.2025
15.09.2025
	14.04.2025
15.05.202515.09.2025
	
	
	
	Выполнены в полном объеме

	8.3.
	Контрольная точка 8.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	30.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	30.04.2025
30.05.202530.09.2025
	
	
	
	Выполнены в полном объеме

	8.4.
	Контрольная точка 8.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны»
	-
	-
	-
	30.05.2025
30.08.2025
30.11.2025
	30.05.202530.08.2025

	30.11.2025
	
	
	В процессе реализации

	8.5.
	Контрольная точка 8.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	09.06.2025
09.09.2025
09.12.2025
	09.06.202509.09.2025


	09.12.2025
	
	
	В процессе реализации

	9
	Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений»

	9.1.
	Мероприятие (результат) 9.1. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений » 
	-
	-
	-
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.),   МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)



	
	В процессе реализации

	10
	Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры»

	10.1.
	Мероприятие (результат) 10.1. «Проведены проектные и изыскательские работы» 
	единиц
	4
	6
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	Проектные и изыскательные работ на 2025год не запланированы.  Средства не выделялись.

	10.2.
	Контрольная точка 10.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	-
	-
	15.01.2025

	-
	
	
	
	

	10.3.
	Контрольная точка 10.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	15.02.2025

	-
	
	
	
	

	10.4.
	Контрольная точка 10.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны»
	-
	-
	-
	30.06.2025

	-
	
	
	
	

	10.5
	Контрольная точка 10.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	09.07.2025

	-
	
	
	
	

	Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории»

	11.1
	Мероприятие (результат) 11.1. «Проведена акарицидная обработка территории » 
	Квадратные метры
	51164,0
	51164,0
	
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И)
	
	Выполнено в полном объеме

	11.2
	Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	
	
	
	15.07.2025
	15.07.2025
	
	
	
	

	11.3
	Контрольная точка 11.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	
	
	
	30.07.2025
	30.07.2025
	
	
	
	

	11.4
	Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны»
	
	
	
	15.08.2025
	15.08.2025
	
	
	
	

	11.5
	Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена»
	
	
	
	30.08.2025
	30.08.2025
	
	
	
	

	Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования»

	12.1
	Мероприятие (результат) 11.1. «Выполнено техническое присоединение  газоиспользующего оборудования» 
	единиц
	1
	1
	
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И)
	
	

	12.2
	Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	
	
	
	05.08.2025
	05.08.2025
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	12.3
	Контрольная точка 11.1.2. «Заключение договора»
	
	
	
	29.08.2025
	29.08.2025
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	12.4
	Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны»
	
	
	
	15.10.2025
	
	15.10.2025
	
	
	В процессе реализации

	12.5
	Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена»
	
	
	
	31.12.2025
	
	31.12.2025
	
	
	В процессе реализации

	Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори»

	13.1
	Мероприятие (результат) 11.1. «принято участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори»
	единиц
	1
	1
	
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	Выполнено в полном объеме

	13.2
	Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	
	
	
	15.08.2025

	15.08.2025

	
	
	
	

	13.3
	Контрольная точка 11.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	
	
	
	20.08.2025

	20.08.2025

	
	
	
	

	13.4
	Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны»
	
	
	
	31.08.2025

	31.08.2025

	
	
	
	

	13.5
	Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена»
	
	
	
	04.09.2025

	04.09.2025

	
	
	
	




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе:
	307 458,2
	270543,0
	270543,0
	270543,0
	213698,8
	69,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	268 372,5
	270543,0
	270543,0
	270543,0
	184561,7
	68,2
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	268 372,5
	270543,0
	270543,0
	270543,0
	184561,7
	68,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	39 085,7
	
	
	
	29137,1
	74,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно - досуговыми учреждениями» (всего), в том числе:
	74 867,8
	58007,2
	58007,2
	58007,2
	55750,8
	74,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	56 586,0
	58007,2
	58007,2
	58007,2
	41453,0
	71,5
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	56 586,0
	58007,2
	58007,2
	58007,2
	41453,0
	71,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	18 281,8
	
	
	
	14297,8
	78,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.2. «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками» (всего), в том числе:
	54 401,4
	53894,9
	53894,9
	53894,9
	38858,1
	71,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	53 693,2
	53894,9
	53894,9
	53894,9
	38327,3
	71,1
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	53 693,2
	53894,9
	53894,9
	53894,9
	38327,3
	71,1
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	708,2
	
	
	
	530,8
	75,0
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.3. «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем» (всего), в том числе:
	6 828,1
	7047,3
	7047,3
	7047,3
	5197,1
	76,1
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	6 744,1
	7047,3
	7047,3
	7047,3
	5095,7
	72,3
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	6 744,1
	7047,3
	7047,3
	7047,3
	5095,7
	72,3
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	84,0
	
	
	
	101,4
	120,7
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.4. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования» (всего), в том числе:
	151 763,8
	131752,1
	131752,1
	131752,1
	100435,8
	66,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	131 752,1
	131752,1
	131752,1
	131752,1
	86228,7
	65,4
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	131 752,1
	131752,1
	131752,1
	131752,1
	86228,7
	65,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	20 011,7
	
	
	
	14207,1
	71,0
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.5. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» (всего), в том числе:
	1 260,0
	1260,0
	1260,0
	1257,0
	812,0
	64,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	1 260,0
	1260,0
	1260,0
	1257,0
	812,0
	64,4
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	1260,0
	1260,0
	1260,0
	1 257,0
	812,0
	64,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.6. «Проведены капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры» (всего), в том числе:
	3 565,6
	3160,0
	3160,0
	3160,0
	3160,0
	100
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	3 565,6
	3160,0
	3160,0
	3160,0
	3160,0
	100
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	3 565,6
	3160,0
	3160,0
	3160,0
	3160,0
	100
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.7. «Приобретены основные средства муниципальными учреждениями культуры» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.8. «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» (всего), в том числе:
	14 164,4
	13924,0
	13924,0
	13924,0
	9042,8
	64,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	14 164,4
	13924,0
	13924,0
	13924,0
	9042,8
	64,9
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	14 164,4
	13924,0
	13924,0
	13924,0
	9042,8
	64,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.9. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» (всего), в том числе:
	301,3
	301,3
	301,3
	301,3
	213,3
	70,8
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	301,3
	301,3
	301,3
	301,3
	213,3
	70,8
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	301,3
	301,3
	301,3
	301,3
	213,3
	70,8
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.10. «Проведены проектные и изыскательские работы» (всего), в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	100
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	100
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	100
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.11. «Проведена акарицидная обработка территории» (всего), в том числе:
	255,8
	255,8
	255,8
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	255,8
	255,8
	255,8
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	255,8
	255,8
	255,8
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.12. «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Ставропольская, 50Б» (всего), в том числе:
	
	705,9
	705,9
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	
	705,9
	705,9
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	705,9
	705,9
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.13. «Проведены мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области "Донские зори"» (всего), в том числе:
	
	184,5
	184,5
	178,9
	178,9
	96,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	
	184,5
	184,5
	178,9
	178,9
	96,9
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	184,5
	184,5
	178,9
	178,9
	96,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	












Таблица №3

	
	УТВЕРЖДЕН


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 24.10.2025 № 24)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

ЗА 9 месяцев 2025 года


1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска»

	1.1
	Процент выплаты заработной платы муниципальным служащим
	возрастание
	процент
	66,2
	-
	100
	-
	Мероприятие в процессе реализации

	
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений»

	2.1.
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	возрастание
	процент
	69,7
	-
	95
	-
	Мероприятие в процессе реализации

	
	Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение  объектов  культурного  наследия»

	3.1.
	Доля  объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном  состоянии, в общем  количестве объектов  культурного наследия муниципальной собственности
	возрастание
	процент
	100
	-
	100
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	3.2.
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона  от 25.06.2002 № 73 – ФЗ, Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия  (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)
	возрастание
	процент
	100
	-
	100
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	
	Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры»

	4.1.
	Количество победителей конкурса
	возрастание
	единиц
	3
	-
	3
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	
	Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки  качества условий оказания услуг учреждениями культуры»

	5.1.
	Количество учреждений подлежащих охвату  независимой оценки  качества условий оказания услуг учреждениями (1 раз в три года)
	возрастание
	единиц
	0
	-
	0
	-
	Показатель выполнен в полном объеме




3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска»

	1.1
	Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим)
	-
	-
	-
	Х
	-
	-
	Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.)
	-
	Мероприятие в процессе реализации

	
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений»

	2.1
	Мероприятие (результат) 1.1.  Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений
	-
	-
	-
	Х
	-
	-
	Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.)
	-
	Мероприятие в процессе реализации

	3
	Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение  объектов  культурного  наследия»

	
3.1
	Мероприятие (результат) 2.1.   «Обеспечено содержание объектов культурного наследия»
	единиц
	2
	2
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	

	3.2.
	Контрольная точка 2.1.1. «Произведен осмотр состояния объектов культурного наследия»
	-
	-
	-
	01.02.2025
07.05.2025

	

04.02.2025
07.05.2025

	
	
	
	
Выполнено в полном объеме

	3.3.
	Контрольная точка 2.1.2. «Произведена уборка объекта культурного наследия и прилегающей территории»
	-
	-
	-
	31.01.2025
06.05.2025
21.06.2025
	

31.01.2025
06.05.2025
20.06.2025
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	3.4.
	Контрольная точка 2.1.3. «Анализ охранных обязательств, их содержания и актуальность»
	-
	-
	-
	31.01.2025

	
31.01.2025

	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	3.5.
	Контрольная точка 2.1.4. «Мониторинг организаций имеющих полномочия по составлению экспертизы и проведения ремонтных работ на объекте культурного наследия»
	-
	-
	-
	30.03.2025
30.10.2025

	

30.03.2025
	

30.10.2025

	
	
	В процессе реализации

	4
	Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Произведены выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры»
	единиц
	3
	3
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	Выполнено в полном объеме


	4.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Предоставлены пакеты документов кандидатами на выплаты»
	-
	-
	-
	15.06.2025

	
15.03.2025
	
	
	
	

	4.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Произведен отбор кандидатур»
	-
	-
	-
	01.07.2025

	
07.04.2025
	
	
	Протокол Совета по культуре №1 от 07.04.2025
	

	4.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Подготовлено распоряжение Администрации города Батайска о произведении выплаты отобранным кандидатам»
	-
	-
	-
	25.07.2025

	

10.07.2025
	
	
	Постановление Администрации города Батайска  от 10.07.2025 №1083
	

	4.5.
	Контрольная точка 3.1.4. «Произведены выплаты мастерам народной культуры»
	-
	-
	-
	31.07.2025

	
25.07.2025
	
	
	
	

	5
	Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки  качества условий оказания услуг учреждениями культуры»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры»
	-
	-
	-
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры проводится один раз в 3 года, следующее проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры запланировано на 2026 год 

	5.2.
	Контрольная точка 4.1.1. «Произведен выбор председателя и заместителя председателя общественного совета по НОК в сфере культуры»
	-
	-
	-
	15.06.2026
	
	
	
	
	

	5.3.
	Контрольная точка 4.1.2. «Утвержден перечень муниципальных учреждений культуры, подлежащих проведению независимой оценки качества»
	-
	-
	-
	20.06.2026
	
	
	
	
	

	5.4.
	Контрольная точка 4.1.3. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	20.07.2026
	
	
	
	
	

	5.5.
	Контрольная точка 4.1.4. «Услуга по проведению независимой оценки качества  оказана»
	-
	-
	-
	20.09.2026
	
	
	
	
	

	5.6.
	Контрольная точка 4.1.5. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	27.09.2026
	
	
	
	
	

	5.7.
	Контрольная точка 4.1.6. «Утверждены аналитические отчеты по результатам сбора, обобщения информации о качестве оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Батайска»
	-
	-
	-
	02.10.2026
	
	
	
	
	

	5.8.
	Контрольная точка 4.1.7. «Размещение результатов проведения независимой оценки качества на https://bus.gov.ru/»
	-
	-
	-
	15.10.2026
	
	
	
	
	



4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе:
	55 686,2
	55476,9
	55476,9
	52722,7
	41251,0
	74,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	55 686,2
	55476,9
	55476,9
	52722,7
	41251,0
	74,4
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	55 686,2
	55476,9
	55476,9
	52722,7
	41251,0
	74,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.«Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим)» (всего), в том числе:
	5 269,1
	5269,1
	5269,1
	4805,4
	3488,0
	66,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	5 269,1
	5269,1
	5269,1
	4805,4
	3488,0
	66,2
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	5 269,1
	5269,1
	5269,1
	4805,4
	3488,0
	66,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1.«Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» (всего), в том числе:
	50 403,1
	50193,8
	50193,8
	47905,6
	37751,3
	75,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	50 403,1
	50193,8
	50193,8
	47905,6
	37751,3
	75,2
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	50 403,1
	50193,8
	50193,8
	47905,6
	37751,3
	75,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.1.«Обеспечено сохранение  объектов  культурного  наследия» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4.1. «Произведены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» (всего), в том числе:
	14,0
	14,0
	14,0
	11,7
	11,7
	83,6
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	14,0
	14,0
	14,0
	11,7
	11,7
	83,6
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	14,0
	14,0
	14,0
	11,7
	11,7
	83,6
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 5.1.«Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	




