

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению при
Главе города Батайска
(протокол от 11.06.2025 № 2)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Многодетная семья	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Деркач Карина Артуровна	Заместитель главы Администрации города Батайска по экономике		
Руководитель муниципального проекта	Крикоров Георгий Александрович	Начальник Управления социальной защиты населения города Батайска		
Администратор муниципального проекта	Караблинова Анастасия Анатольевна	Заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска		
Связь с государственными программами Ростовской области и с муниципальными (комплексными) программами города Батайска		Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»; Муниципальная программа города Батайска «Социальная поддержка граждан»		

**2. Показатели муниципального проекта «Многодетная семья»
по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)»**

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показате ля <2>	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя <1>		Период, год						Информаци онная система
				значе ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	ОЗР: «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15 %»											
1.1.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта	МП	процентов	18,8	2023	20,7	23,5	25,5	27,5	29,5	31,5	АИС ОРСРН РО «Регистр Юг»
1.2.	Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением	МП	процентов	-	2023	100	100	100	100	100	100	АИС ОРСРН РО «Регистр Юг»

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки муниципального проекта.

<2> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципального проекта: «МП» (муниципальный проект), «ИНП» (иной муниципальный проект), «ВП» (ведомственный проект).

АИС ОРСРН РО «Регистр юг» - автоматизированная информационная система Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области «Регистр Юг»

3. Результаты муниципального проекта «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
			Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ОЗР: «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15 %»											
1.1.	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	семей	127	2024	152	152	152	-			Выплаты получены гражданами в установленные сроки
Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов на условиях софинансирования из федерального бюджета											
1.3.	Семьи охвачены мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости	процентов	100	2024	100	100	100	100			Выплаты получены гражданами в установленные сроки, гражданам оказаны услуги
Предоставление субсидий в 2025-2027 годах из федерального бюджета на реализацию региональной программы по повышению рождаемости											

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Многодетная семья»
по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
			2025	2026	2027	
1.	ОЗР: «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15 %»					
1.1.	Мероприятие (результат) 1.«Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» (всего), в том числе:	X	35952,8	37624,1	39230,4	112807,3
1.1.1.	Федеральный бюджет	913 1003 052Я2 54040 320	29418,7	30429,5	31743,6	91591,8
1.1.2.	Областной бюджет, в том числе:	X	6534,1	7194,6	7486,8	21215,5
		913 1003 052Я2 54040 320	6025,5	6679,6	6968,1	19673,2
		913 1003 052Я2 А4040 240	508,6	515,0	518,7	1542,3
1.2.	Мероприятие (результат) 2. «Семьи охвачены мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» (всего), в том числе:	X	17457,7	23228,9	20926,6	61613,2
1.2.1.	Федеральный бюджет	X	16855,8	22503,2	20032,1	59391,1
		913 1004 052Я2 53130 310	14112,0	0,0	0,0	14112,0
		913 1004 052Я2 53130 320	2743,8	22503,2	20032,1	45279,1
1.2.2.	Областной бюджет	X	601,9	725,7	894,5	2222,1
		913 1004 052Я2 53130 320	56,0	459,2	619,5	1134,7
		913 1004 052Я2 53130 310	288,0	0,0	0,0	288,0
		913 1004 052Я2 А3130 240	257,9	266,5	275,0	799,4
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		X	53410,5	60853,0	60157,0	174420,5
Федеральный бюджет		X	46274,5	52932,7	51775,7	150982,9
Областной бюджет		X	7136,0	7920,3	8381,3	23437,6

5. Дополнительная информация

* Контрольные показатели по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта на условиях софинансирования из федерального бюджета и распределение средств, соответствующее контрольным показателям (с учетом нераспределенного резерва) направлены в адрес глав муниципальных районов и городских округов Ростовской области письмом Министерства труда и социального развития Ростовской области от 26.12.2024 № 27.1/4890.

6. Участники муниципального проекта «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)»

№ п/п	Роль проекта	Ф.И.О.	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
Достижение целей регионального проекта «Многодетная семья (Ростовская область)» по улучшению демографической ситуации за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей					
1.	Руководитель муниципального проекта	Крикоров Георгий Александрович	Начальник Управления социальной защиты населения города Батайска	-	100
2.	Администратор муниципального проекта	Караблинова Анастасия Анатольевна	Заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска	Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления социальной защиты населения города Батайска	100

**План реализации муниципального проекта «Многодетная семья»
по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель <1>	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1.	ОЗР: «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15 %»					
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным направлением многодетным семьям»	01.01.2025	31.12.2030	Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска	Отчет о достижении результата	Информационная система отсутствует
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджетов учтены в решении Батайской городской Думы на очередной финансовый год и на плановый период»	X	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027	Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска	Решение Батайской городской Думы	Официальный сайт Администрации города Батайска
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»	X	31.07.2025 31.07.2026 31.07.2027	Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска	Отчет о достижении результата	Информационная система отсутствует
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев»	X	31.10.2025 31.10.2026	Караблинова А.А., заместитель	Отчет о достижении результата	Информационная система

			31.10.2027	начальника Управления социальной защиты населения города Батайска		отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Меры социальной поддержки предоставлены за год»	X	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска	Отчет о достижении результата	Информационная система отсутствует
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Семьи охвачены мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости»	01.01.2025	31.12.2030	Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска	Отчет о достижении результата	Информационная система отсутствует
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Предложения о потребности в средствах бюджетов учтены в решении Батайской городской Думы на очередной финансовый год и на плановый период»	X	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027	Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска	Решение Батайской городской Думы	Официальный сайт Администрации города Батайска
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Закупки включены в план-график закупок»	X	01.06.2025 01.06.2026 01.06.2027	Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска	План-график закупок	Единая информационная система в сфере закупок

1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, иных категорий нуждающихся семей»	X	15.07.2025 15.07.2026 15.07.2027	Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска	Контракты	Единая информационная система в сфере закупок/Региональ ный портал закупок малого объема
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, иных категорий нуждающихся семей »	X	15.09.2025 15.09.2026 15.09.2027	Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска	Платежные поручения	АКЦ-«Финансы»
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие»	X	31.07.2025 31.07.2026 31.07.2027	Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска	Отчет о достижении результата	Информационная система отсутствует
1.2.6.	Контрольная точка 1.2.6. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев»	X	31.10.2025 31.10.2026 31.10.2027	Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска	Отчет о достижении результата	Информационная система отсутствует
1.2.7.	Контрольная точка 1.2.7. «Меры социальной поддержки предоставлены за год»	X	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	Караблинова А.А., заместитель начальника Управления	Отчет о достижении результата	Информационная система отсутствует

				социальной защиты населения города Батайска		
--	--	--	--	---	--	--

<1> указывается фамилия, инициалы лиц, являющихся ответственными за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки.