



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2025 № 410

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2024 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 06.03.2025 № 2 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2024 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2024 год согласно приложению.
2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2024 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Деркач К.А.

Глава города Батайска

Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от 01.04.2025 № 410

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
ЗА 2024 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
 - 1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году;
 - 1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.
 - 2.1. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки.
 - 2.2. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
8. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Приложения к отчету о реализации и бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2024 год:

- 1) Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной программы за 2024 год (таблица № 1).
- 2) Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год (таблица № 2).
- 3) Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (таблица № 3).
- 4) Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году (таблица № 4).

I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Целью муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Полномочия по исполнению мероприятия «выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по основному мероприятию 2.1.» прекращены с 01 января 2022 года, в связи с их передачей на исполнение в Социальный фонд России (образован в результате объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования Российской Федерации), других мероприятий в отношении УСЗН г. Батайска не установлено.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Реализация основных мероприятий, а также проведение внепрограммных мероприятий позволяет формировать положительное отношение инвалидов и других маломобильных групп населения к условиям беспрепятственного доступа к получаемым услугам и объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни города, общества, страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью Программы стало обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

Формирование к 2030 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Батайска; повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации.

Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий вклад в достижение главной цели программы - создание доступной среды для инвалидов для реализации своих прав и свобод, и их полноценному участию в жизни страны.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На этапе I срока реализации (2019-2024 годы) муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» с 01 января 2022 года включала в себя 1 подпрограмму:

- Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

Подпрограмма предусматривает наиболее приоритетные направления государственной политики по формированию условий для беспрепятственного доступа к приоритетным услугам и объектам социальной инфраструктуры, в особенности доступа к ним детьми-инвалидами.

Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки:

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере обеспечения доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в отчетном году деятельность, направленная на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры осуществлялась, в связи с тем, что адаптационные мероприятия объектов социальной инфраструктуры в виде проведения работ по адаптации объектов для инвалидов и других МГН в сферах образования, культуры и социальной

защиты населения были проведены в период с 2013 по 2017 годы, тем самым обеспечив доступностью своих зданий для инвалидов и МНГ. Такими объектами являются общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии), учреждения культуры (дворцы культуры, музыкальные и художественные школы, библиотеки).

Подпрограмма имеет 5 основных мероприятий, по которым главными распорядителями бюджетных средств, являющихся участниками программы, в 2024 году не было запланировано лимитов бюджетных обязательств на их реализацию. По мероприятиям, предусматривающим адаптацию объектов здравоохранения, мероприятия реализованы частично путем проведения выборочного ремонта зданий поликлиник, проведенного в рамках выделенных лимитов на работы по адаптации, который осуществлялся в период с 2013 по 2018 годы.

Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки:

Контрольные события по основным мероприятиям отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной программы за 2024 год представлены в таблице № 1.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Финансирование программы на 2024 год не предусмотрено. Плановые мероприятия реализованы в полном объеме.

Оборудование и конструктивные элементы, предназначенные для адаптации объектов и услуг для инвалидов и других МНГ, в настоящее время не требуют какого-либо ремонта.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2024 году составил 0,0 тыс. руб.

Распределение планового объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2024 году следующее:

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» - 0,0 тыс. руб.

Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2024 году составил 0,0 тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» по бюджетам составил 0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год представлены в таблице № 2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1:

Индикатор (показатель) - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Показатель определяется по формуле:

$B / A * 100\%$, где:

A – общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, человек;

B – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2:

Индикатор (показатель) - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе.

Показатель определяется по формуле:

$B / A * 100\%$, где:

A – общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе за отчетный год, штук;

B – число доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в городе в отчетном году, штук.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице № 3.

VI. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле:

$Уф = Фф / Фп * 100\%$, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

$0,0 = 0,0 : 0,0 * 100\%$, где:

0,0 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

0,0 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета результатов оценки эффективности реализации программы используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности участников Программы.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках перехода муниципальных программ на новый порядок формирования с учетом подходов и принципов, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», ответственным исполнителем муниципальных программ муниципального образования «Город Батайск» разработана муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» в новой редакции, утвержденная постановлением Администрации города Батайска от 09.12.2024 № 664, планируемая к реализации в 2025 году и последующий период, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры до 100 процентов к 2030 году;

увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов;

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска до 60 процентов к 2030 году.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» во избежание воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, участникам программы (Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска,) необходимо запланировать и использовать бюджетные ассигнования ежегодно, в течение всего периода действия программы. Не допускать исключение уже запланированных лимитов бюджетных ассигнований, являющихся факторами, отрицательно влияющими на фактическую реализацию основных мероприятий.

VIII. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании и в соответствии с требованиями участников программы были внесены следующие изменения:

№	Перечень изменений	Обоснование	Реквизиты соответствующих правовых актов Администрации города
1.	Увеличение планового объема расходных обязательств по основным мероприятиям 1.2. и 1.6. Подпрограммы 1	1) Письмо Управления культуры города Батайска от 17.01.2019 № 51.3.7-01.10/18. 2) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 18.12.2018 № 51.20-01.6/719;	Постановление Администрации города Батайска от 01.04.2019 № 511 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358»
2.	1) Увеличение планового объема расходных обязательств по основному мероприятиям 1.2. Подпрограммы 1 2) Исключение планового объема расходных обязательств по основному мероприятиям 1.6. Подпрограммы 1	1) Письмо Управления культуры города Батайска от 03.09.2019 № 51.3.7-01.10/285; 2) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области от 08.11.2019 № 51.20-01.6/870;	Постановление Администрации города Батайска от 24.01.2020 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358»
3.	Уменьшение планового объема расходных обязательств по основному мероприятиям 1.2. Подпрограммы 1	1) Письмо Управления культуры города Батайска от 27.02.2020 № 51.3.7-01.10/74;	Постановление Администрации города Батайска от 30.04.2020 № 768 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358»

4.	Уменьшение планового объема расходных обязательств по основному мероприятиям 2.1. Подпрограммы 2	1) Уведомление Минтруда РО по расчетам между бюджетами, 1. предусмотрено предоставление (изменение) межбюджетного трансферта.	Постановление Администрации города Батайска от 28.04.2021 № 898 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358»
5.	Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по исполнению основного мероприятия 2.1. Подпрограммы 2	Передача полномочий участника программы по исполнению мероприятия в Пенсионный фонд Российской Федерации	Постановление Администрации города Батайска от 20.04.2022 № 985 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»
6.	1) Исключение основных мероприятий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8; 2) Исключение из перечня исполнителей мероприятий МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска, МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Батайска»	Во исполнение Областного закона Ростовской области от 29.06.2022 № 708-ЗС «О признании тратившими силу отдельных областных законов (отдельного положения Областного закона) по вопросу наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской помощи», распоряжений Правительства Ростовской области от 22.11.2022 № 1052 «О	Постановление Администрации города Батайска от 11.12.2023 № 3415 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

		передаче учреждений здравоохранения как имущественных комплексов из муниципальной собственности муниципальных образований Ростовской области в государственную собственность Ростовской области», от 19.12.2022 № 1165 «О передаче учреждений здравоохранения как имущественных комплексов из муниципальной собственности муниципальных образований Ростовской области: «Город Батайск», «Город Ростов-на-Дону» в государственную собственность Ростовской области»,	
7.	Внесены изменения в программу, со сроком ее реализации (этап II: 2025-2030 годы) – с 01.01.2025 года, в связи с переходом муниципальных программ на новый порядок формирования с учетом подходов и принципов, предусмотренных	1). Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 876 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»; 2). Постановление Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об	Постановление Администрации города Батайска от 09.12.2024 № 664 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

	Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 876 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»	утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»; 3) Постановление Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска».	
--	---	--	--

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
а также контрольных событий муниципальной программы
за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причи ны нереали зации /реализа ции не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	Запла ни- рован ные	достигн утые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»								
1.2	ОМ 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Администрация города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» г. Батайска	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0	Финансирование не предусмотрено
1.3	Контрольное событие программы	Администрация города Батайска; Управление по архитектуре и	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0	Финансирование не предусм

		градостроительству города Батайска; Муниципальное предприятие «Архитектурно- планировочное бюро» г. Батайска						отрено
1.4	ОМ 1.2. Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ	Управление культуры города Батайска	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0	Финанси рование не предусм отрено
1.5	Контрольное событие программы	Управление культуры города Батайска	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0	Финанси рование не предусм отрено
1.6	ОМ 1.3. Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ	Управление культуры города Батайска	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0	Финанси рование не предусм отрено
1.7	Контрольное событие программы	Управление культуры города Батайска	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0	Финанси рование не предусм отрено
1.8	ОМ 1.4. Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности	Управление образования города Батайска	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	0	0	Финанси рование не предусм

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы
за 2024 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Доступная среда»	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1	Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2	Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-

Основное мероприятие 1.3	Осуществление строительного контроля в процессе работ по созданию безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГКДЦ	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.4	Проведение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности МБОУ СОШ № 4 (клуб «Олимпия»)	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.5	Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; ул. Орджоникидзе, 124; ул. Кулагина, 1а, возле Магнита; ул. Кулагина, 1а; и детской площадки, расположенной на расстоянии 50 м с западной стороны земельного участка, по адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87.	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.1	Отсутствует с 01.01.2022			

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному ^{<1>} <u>2023 год</u>	отчетный год		
				План 2024 год	Факт 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда»						
1.1	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска	проценты	52,0	52,0	52,0	
1.2	Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	проценты	55,0	55,0	55,0	
2. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						
2.1	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных	проценты	60,0	60,0	60,0	

	сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения					
2.2	Показатель 1.2. Доля спортивных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями и инвалидами, в общем количестве спортивных организаций	проценты	75,0	75,0	75,0	
2.3	Показатель 1.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	проценты	58,0	58,0	58,0	
3. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						
3.1	Показатель 2.1. Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	проценты	52,0	52,0	52,0	

 <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок,
при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
2024 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
-	-	-	-	-
ВСЕГО:	-	-	-	-

Таблица № 5

Отчет
Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»
за отчетный период 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответствен ный исполнител ь, соисполнит ель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенн ых средств и причины их не освое ния
						предусмот рено муниципа льной программ ой	Предусм отрено бюджетн ой роспись ю	факт на отчетну ю дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социально, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	Управление культуры г. Батайска, Управление ЖКХ г. Батайска	X	X	X	0,0	0,0	0,0	Финансир ование не предусмот рено
2	Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество	-	X	X	X	0,0	0,0	0,0	Мероприя тий не предусмот рено
3	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	-

Таблица № 6

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств
муниципального образования «Город Батайск»
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов <1> (%)		Объем фактических расходов			
				за счет средств областного бюджета		за счет средств консолидированного бюджета	
		областной бюджет	консолиди рованный бюджет	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО:	-	-	-	-	-	-

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица № 7

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск»
в отчетном году 2024 году

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01. 2024 <1>	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Остаток на 01.01. 2025 <2>
		всего	в том числе:					всего	в том числе:				
			оказание платных услуг	добровольные пожертвования	целевые взносы физических и (или) юридических лиц	средства, полученные от приносящей доход деятельности	иные доходы		оплата труда с начислениями	капитальные вложения	материальные запасы	прочие расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Муниципальные бюджетные учреждения													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по бюджетным учреждениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Муниципальные автономные учреждения													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по автономным учреждениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица № 8

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,
безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:	-	-	-
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	-	-	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	-	-	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	X

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова