Приложение к постановлению 

Администрации города Батайска
от 28.04.2018 г. № 640
Отчет о реализации и оценке эффективности  муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство»  за 2017 год
   Конкретные результаты достигнутые за отчетный период
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки,
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

-данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий.
Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в предотвращении, выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности, эстетическом виде города и формировании у населения бережного отношения к природе. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм при необходимости по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» состоит из двух подпрограмм:

-подпрограмма «Благоустройство города Батайска»,

-подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город  Батайск»

В рамках  муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2017 году были достигнуты следующие результаты:
По мероприятиям подпрограммы «Благоустройство города Батайска» предусмотрено всего ассигнований на 2017 год 165 805,9 тыс.рублей из них: за счет средств местного бюджета – 114 430,3 тыс. руб., областного бюджета – 51 375,6 тыс.руб. Финансирование составило 138 551,3 тыс.рублей – из областного бюджета – 51 363,1 тыс.руб., местный бюджет – 87 188,2  тыс.руб., на подпрограмму «Благоустройство города Батайска» выделено 61 814,9 тыс.рублей, финансирование составило – 50 981,4 тыс. рублей из них:
на очистку города от мусора – 24 742,6 тыс. рублей, финансирование составило – 18 617,3 тыс.рублей.  

на ремонт элементов внешнего благоустройства – 500,0 тыс.рублей, финансирование составило 245,8 тыс.рублей,
на общественные работы – 350,0 тыс. рублей, профинансировано 350,0 тыс.рублей.
на тех обслуживание уличного освещения – 1 796,2 тыс. рублей, профинансировано 1 796,2 тыс.рублей.
приобретение объектов благоустройства – 9 794,8 тыс.рублей, профинансировано 5 360,6 тыс.рублей.
оплата потребления электрической энергии сетей наружного освещения-  24 631,3 тыс.рублей, финансирование составило  - 24 611,5 тыс.рублей.

В 2017 году выполнены работы по ремонту и покраске лавочек, скамеек, содержанию фонтана.

По мероприятиям подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город  Батайск» предусмотрено  ассигнований на 2017 год 103 991,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 51 375,6 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 52 615,4 тыс. рублей. Финансирование составило 87 569,9 тыс.рублей, областной бюджет – 51 363,1 тыс.рублей, местный бюджет-36 206,8 тыс.рублей из них: 

на водопонижение – 18 365,3 тыс. рублей, финансирование составило – 13 371,1 тыс.рублей;
на услуги по санитарному состоянию – 6 400,0 тыс. рублей, финансирование составило – 3 453,0 тыс.рублей;
В 2017 году в разрезе подпрограммы  освоены средства на сумму 79 225,7 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета – 51 375,6 тыс. рублей и местного бюджета – 27 850,1 тыс. рублей на рекультивацию объекта размещения твердых бытовых отходов. Финансирование составило 70 745,8 тыс.рублей , в том числе областной бюджет – 51 363,1 тыс. рублей, местный бюджет – 19 382,7 тыс.рублей.
В 2017 году завершены работы по рекультивации объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году РФ.
Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и благоустройства».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей).

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программы, и результаты реализации мер муниципального регулирования.
В рамках реализации мер правового регулирования:

- подготовлены и приняты 5 постановления Администрации города Батайска;

В целом, разработка вышеперечисленных правовых актов направлена на совершенствование норм правового регулирования в области охраны окружающей среды и благоустройства города.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2018 году продолжаем работы по данным мероприятиям.
 Кроме того, в проект новой редакции программы были внесены следующие изменения в части размера бюджетных ассигнований, в том числе по 2018 году.

В соответствии с Областным законом № 836-ЗС от 26.12.2016 года «Об областном бюджете на 2017 год», решением Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2016 № 148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройства».  
     Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.

Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных.
Оценка производится раздельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом.

Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Расчет значения интегрального показателя в целом по программе (ИП) производится по формуле:
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 - степень достижения запланированных результатов программы в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации программы с их плановыми значениями;
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 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программы  в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня; вес критерия [image: image4.wmf]2
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 = 0,1);
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 - степень исполнения плана по реализации программы, определяемая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий программы; вес критерия [image: image6.wmf]3
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 = 0,4).

Расчет критерия [image: image7.wmf]1
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 производится следующим образом:

экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач программы. Коэффициент значимости мероприятия (З) выражается числом в интервале от 0 до 1. Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице;

рассчитывается степень достижения запланированных показателей (индикаторов) за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;

рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей (индикаторов) по формуле: [image: image8.wmf]N
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где: i - номер показателя (индикатора);

N - количество показателей (индикаторов);

З - коэффициент значимости мероприятия;

Д - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия [image: image9.wmf]1

K

 = 0,5).

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2017 году:

К1=0,9,    

 где: Д = 0,98                 
 К2= Фз/Пз = 138 551,3  тыс. рублей / 165 805,9 тыс. рублей = 0,8, где:

Пз - плановые значения затрат на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно Паспорту Программы и сводной бюджетной росписи на 1 января 2017 года составили – 165 805,9 тыс. рублей;

Фз - фактические расходы на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года составили – 138 551,3 тыс. рублей.

К3=1

Таким образом, значение интегрального показателя(ИП) составило:

ИП = 0,5*0,9 + 0,1*0,8 + 0,4*1 = 0,9 
