Приложение к постановлению 

Администрации города Батайска
от 28.04.2018 г. № 641
Отчет о реализации и оценке эффективности  муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы»  за 2017 год
   Конкретные результаты достигнутые за отчетный период
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки,
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

-данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий.
Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в предотвращении, выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности, эстетическом виде города и формировании у населения бережного отношения к природе. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм при необходимости по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» состоит из трех подпрограмм:

-подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы»,

-подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»,
-подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города».

В рамках  муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2017 году были достигнуты следующие результаты:
По мероприятиям подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной системы» предусмотрено  ассигнований на 2017 год – 92 973,2 тыс. рублей из них: за счет средств областного бюджета – 41 288,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 51 685,2 тыс. рублей. Финансирование составило 69 250,2 тыс.рублей, за счет областного бюджета 41 286,4 тыс. рублей, местный бюджет- 27 963,8 тыс.рублей
На условиях софинансирования за счет средств областного и местного бюджета выполнены работы  по содержанию внутригородских дорог в городе Батайске на сумму 88 879,3 тыс. рублей из них: за счет областных средств 41 288,0 тыс. рублей; местный бюджет  47 591,3 тыс. рублей. Финансирование составило 65 491,7 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета – 41 286,4 тыс.рублей, местный бюджет - 24 205,3 тыс.рублей. 
За счет средств софинансирования выполнены работы по содержанию дорог (ямочный ремонт), разметка дорог, замена знаков и стоек, механизированная уборка, обустройство пешеходных переходов, содержание светофорных объектов.
В 2017 году выполнялись работы по установке светофоров Т7 на пешеходных переходах на сумму – 13 321,2 тыс. рублей по нижеперечисленным улицам:

-  ул. Луначарского, 167, ул. Куйбышева / Ушинского, ул. К.Цеткин / Матросова, ул. Авиагородок в районе дома, 13, ул. Тельмана / Щорса, ул. Речная, 110 / Молокова, ул. Коммунистическая, 184 «Б» (поликлиника № 6), ул. 50 лет Октября, 71 (район школы № 2), ул. Ставропольская. 50 (район школы № 6), ул. Луначарского / Садовая.
Выполнялись работы по исправлению профиля автомобильных дорог автогрейдером без добавления нового материала площадью – 20 640,0 кв.м. на сумму 2 427,1 тыс. рулей по нижеперечисленным улицам: 
- Ул. Смоленская, ул. Молдавская, ул. Украинская, ул. Эстонская ул. Краснодарская, ул. Томская, ул. Саратовская ,ул. Цимлянская, ул. Волжская, ул. Литовская, ул. Эстонская, ул. Белорусская, ул. Артёмовская, ул. Ставропольская, ул. Коммунаров и другие. 
А также выполнялись работы по исправлению профиля дорожного полотна с подсыпкой инертным материалом (щебень, асфальтобетонный фал) по улицам:
- Ул. Молдавская от ул. Ставропольская до ул. Саратовская, ул. Саратовская от ул. М.Горького до ул. Грузинская, по  ул. Ейская, ул. Коммунаров от ул. Революционная в сторону ул. Балашова, съезды ул. Минская и ул. Севастопольская, съезды ул. Минская ул. Волжская, съезды ул. Минская ул. Кавказская, съезды ул. Грузинская и ул. Саратовская, ул. Смоленская от ул. М.Горького до ул. Молдавская, съезд ул. Эстонская и ул. Балашова и т.д.

Выполнены работы по устройству горизонтальной (продольной и поперечной) разметки автомобильных дорог  площадью 38 320 кв.м. на сумму 4 643,6 тыс. рублей.
По вертикальной разметки  вдоль автодорог площадью 3 271,0 кв.м. на сумму 2 490,0 тыс. рублей по улицам: 
- ул. Московская , от ул. Рыбная до ул. Почтовая, ул. Северная от ул. Куйбышева до ул.Энгельса, ул.Воровского от ул.Тельмана до ул.Пугачева, ул. Комарова от ул. Шмидта до ул. Коммунальной, ул.Садовая, ул. Фрунзе от ул.Железнодорожная до ул. Крымская и т.д.
По мероприятиям подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено  ассигнований на 2017 год – 3 613,8 тыс. рублей, профинансировано – 3 613,7 тыс. рублей.

По мероприятиям подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» предусмотрено  ассигнований на 2017 год - 480,1 тыс. рублей. Финансирование составило 144,8 тыс. рублей.
В рамках анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, выявлено следующие факторы: сокращение финансирования по ряду основных мероприятий.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска  «Развитие транспортной системы».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей).

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программы, и результаты реализации мер муниципального регулирования.
В рамках реализации мер правового регулирования:

- подготовлены и приняты 6 постановления Администрации города Батайска;

В целом, разработка вышеперечисленных правовых актов направлена на совершенствование норм правового регулирования в области обеспечения строительства и реконструкции автомобильных дорог, повышения уровня организации и безопасного дорожного движения.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2017 году продолжаем работы по данным мероприятиям. Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы».  Кроме того, в проект новой редакции программы были внесены следующие изменения в части размера бюджетных ассигнований, в том числе по 2017 году.

В соответствии с Областным законом № 836-ЗС от 26.12.2016 года «Об областном бюджете на 2017 год», решением Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2016 № 148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
     Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.

Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных.

Оценка производится раздельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом.

Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Расчет значения интегрального показателя в целом по программе (ИП) производится по формуле:
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ИП = 0,5K + 0,1K + 0,4K
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где:
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 - степень достижения запланированных результатов программы в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации программы с их плановыми значениями;
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 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программы  в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня; вес критерия [image: image4.wmf]2
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 = 0,1);
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 - степень исполнения плана по реализации программы, определяемая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий программы; вес критерия [image: image6.wmf]3
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 = 0,4).

Расчет критерия [image: image7.wmf]1

K

 производится следующим образом:

экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач программы. Коэффициент значимости мероприятия (З) выражается числом в интервале от 0 до 1. Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице;

рассчитывается степень достижения запланированных показателей (индикаторов) за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;

рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей (индикаторов) по формуле:
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где: i - номер показателя (индикатора);

N - количество показателей (индикаторов);

З - коэффициент значимости мероприятия;

Д - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия [image: image9.wmf]1

K

 = 0,5).

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2017 году:

К1=0,9, 

где: Д = 0,98 
           К2= Фз/Пз = 69 250,1  тыс. рублей / 92 973,2  тыс. рублей = 0,7, где:

Пз - плановые значения затрат на реализацию программы за счет средств из федерального бюджета согласно паспорту программы и сводной бюджетной росписи на 1 января 2017 года составили – 92 973,2 тыс. рублей;

Фз - фактические расходы на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года составили – 69 250,1 тыс. рублей.

К3=1

Таким образом, значение интегрального показателя (ИП) составило:

ИП = 0,5*0,9 + 0,1*0,8 + 0,4*1 = 0,93 

