Приложение 

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
за 9 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы Батайска»

	1.1
	Основное
мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	УЖКХ г. Батайска
	Грейдирование, срезка обочин, установка знаков ориентирования, ямочный ремонт дорог, зимнее содержание дорог. Освоение планируется в 4 квартале 2022года
	01.01.2022

	31.12.2022
	181092,6
	181092,6
	124459,5
	Мероприятие в процессе реализации

	1.2
	Основное мероприятие 1.2 Объекты в рамках национального проекта РО «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	УЖКХ г. Батайска
	Ремонт внутригородских дорог по ул. Заводская на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й пятилетки
	01.01.2022


	31.12.2022
	517,3
	517,3
	208,5
	Возникшая экономия согласовывается на реализацию новых проектов

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	181609,9
	181609,9
	124668,0
	

	
	Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров
	УЖКХ г. Батайска
	
	01.01.2022


	31.12.2022
	173,0
	173,0
	0,0
	Мероприятие в процессе реализации

	2.2
	Основное мероприятие 2.2 Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров
	УЖКХ г. Батайска
	Автомобильная дорога по ул. Огородная (на отрезке от ул. Куйбышева до пер. Короткий) в городе Батайске Ростовской области
	01.01.2022


	31.12.2022
	441,1
	441,1
	0,0
	Мероприятие в процессе реализации

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	614,1
	614,1
	0,0
	

	3
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»

	3.1
	Основное мероприятие 3.1 Обустройство пешеходных переходов
	УЖКХ г. Батайска
	Установка перильных ограждений

Освоение планируется в 4 квартале 2022года
	01.01.2022


	31.12.2022
	7993,3
	7993,3
	5934,6
	Мероприятие в процессе реализации

	3.2
	Основное мероприятие 3.2 Строительство светофорных объектов 
	УЖКХ г. Батайска
	Освоение планируется в 4 квартале 2022года
	01.01.2022


	31.12.2022
	1500,0
	1500,0
	0,0
	Мероприятие в процессе реализации

	3.3
	Основное мероприятие 3.3 
ПСД светофорных объектов и экспертиза
	УЖКХ г. Батайска
	Освоение планируется в 4 квартале 2022года
	01.01.2022


	31.12.2022
	150,0
	150,0
	0,0
	Мероприятие в процессе реализации

	3.4
	Основное мероприятие 3.4 
Строительство освещения на пешеходных переходах
	УЖКХ г. Батайска
	Освоение планируется в 4 квартале 2022года
	01.01.2022


	31.12.2022
	3440,1
	3440,1
	0,0
	Мероприятие в процессе реализации

	3.5
	Основное мероприятие 3.5 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск
	Администрация  г. Батайска
	Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск
	01.01.2022


	31.12.2022
	4453,6
	4453,6
	0,0
	Мероприятие в процессе реализации

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	17537,0
	17537,0
	5934,6
	

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	199761,0
	199761,0
	130602,6
	


